



## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2018

ITEM	ACTIVIDADES	MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					RESULTADO	RESPONSABLES
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
<b>I. FASE PREPARATORIA</b>																							
1.1.	Difusión y Comunicación				19	-9																Población informada (banners, volantes, pasacalles, paneles)	GCM, GIEyGE
1.2	Convocatoria Pública				19	-9																Portal Institucional Diario Oficial El Peruano	GCM, GIEyGE
1.3	Identificación y Registro de Agentes Participantes				24	-9																Libro de Actas de Agentes Participantes	GPV, SGAOS
1.4	Capacitación Agentes Participantes: • Alcances y Limitaciones del Proceso del Presupuesto Participativo en el marco normativo actual. • Plan de Desarrollo Local Concertado 2017 – 2021 del Distrito de Comas: Objetivos Estratégicos. • INVIERTE PE y Cartera de Proyectos 2018 – 2020. • Ficha Técnica de la Iniciativa de Proyecto.									12												Agentes Participantes adquieren conocimiento sobre el PP 2018	GPPR, GPV
<b>II. FASE DE CONCERTACIÓN</b>																							
2.1	Taller de Diagnóstico Distrital y Priorización de Resultados: • Presentación del PDLC (Visión, Objetivos Estratégicos), Rendición de Cuentas, Asignación Presupuestaria PP 2018. • Identificación y priorización de Problemas (Agentes Participantes de las 14 zonas territoriales del Distrito). • Aprobación de criterios para identificar intervenciones. • Identificación de Proyectos. Lugar: I.S.T. Carlos Cueto Fernandini, sito Av. Túpac Amaru Km. 8.5 - Comas.									24												Informe de Rendición de Cuentas, Estado Situacional y propuestas de Proyectos Viabiles	Todas las Unidades Orgánicas - Equipo Técnico



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2018

ITEM	ACTIVIDADES	MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					RESULTADO	RESPONSABLES
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
2.2	Evaluación Técnica y Priorización de Proyectos: Evaluación Técnica de Proyectos a cargo del EQUIPO TECNICO.											26	7									Listado de Proyectos Viables	Equipo Técnico
<b>III. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO</b>																							
3.1	Articulación Interinstitucional de Proyectos: Coordinación del Equipo Técnico con diversas Instituciones: Ministerio de Vivienda, Ministerio de Trabajo, MML, y Otros.													10	13							Instituciones comprometidas en el Proceso, difusión de avisos, comunicados y otros	Equipo Técnico
<b>IV. FASE DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS</b>																							
4.1	Taller Distrital de Validación y Aprobación de Acuerdos y Compromisos													14								Acta de Acuerdos y Compromisos	Equipo Técnico
4.2	Elección del Comité de Vigilancia																		25			Comité de Vigilancia Electo	GPV
4.3	Informe Final del PP 2018																				25	Documento del Proceso	GPPR

