




**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2019**

ITEM	ACTIVIDADES	MAYO					JUNIO					JULIO					RESULTADO	RESPONSABLES
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
<b>I. FASE PREPARATORIA</b>																		
1.1	Difusión y Comunicación	4	15														Población informada (banners, volantes, pasacalles, paneles)	GCM, GPV, GIEyGE
1.2	Convocatoria Pública	4	15														Portal Institucional Diario Oficial El Peruano	GCM, GIEyGE
1.3	Taller de Sensibilización Organizaciones vecinales • Resultados del PP y las desigualdades entre hombres y mujeres. • Orientaciones para incorporar enfoque de género en los proyectos de inversión.	4	9														Población sensibilizada	GPV, SGAOS, GPPR
1.4	Identificación y Registro de Agentes Participantes	4	28														Libro de Actas de Agentes Participantes	GPV, SGAOS
1.5	Capacitación Agentes Participantes • Alcances y Limitaciones del Proceso del Presupuesto Participativo en el Perú. • INVIERTE PE, Cartera de Inversiones, Ficha Técnica de la Iniciativa de Proyecto. • El PDLC y las prioridades para el desarrollo de hombres y mujeres.					28											Agentes adquieren Participantes conocimiento sobre el PP 2019	GPPR, GPV
1.6	Presentación de Iniciativas de Inversión					29	8										Registro de iniciativas de inversión	SGIyCT
<b>II. FASE DE CONCERTACIÓN</b>																		
2.1	Taller de Diagnostico Distrital y Priorización de Resultados: Presentación del PDLC (Visión, Objetivos Estratégicos), Rendición de Cuentas, Asignación Presupuestaria PP 2018. • Identificación y priorización de Problemas (Agentes Participantes de las 14 zonas territoriales del Distrito). • Aprobación de criterios para identificar intervenciones. • Identificación de Proyectos. Lugar: I.S.T. Carlos Cueto Fernandini, sito Av. Túpac Amaru Km. 8.5 - Comas.																Informe de Rendición de Cuentas, Estado Situacional y propuestas de Proyectos Viables	Todas las Unidades Orgánicas - Equipo Técnico





Municipalidad Distrital de  
Comas

**PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL DISTRITO DE COMAS CON ENFOQUE DE GÉNERO**

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2019**

ITEM	ACTIVIDADES	MAYO					JUNIO					JULIO					RESULTADO	RESPONSABLES					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
2.2	Evaluación Técnica y Priorización de Proyectos: Evaluación Técnica de Proyectos a cargo del EQUIPO TECNICO.									18 - 22											Listado de Proyectos Viables	Equipo Técnico	
<b>III. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO</b>																							
3.1	Articulación Interinstitucional de Proyectos: Coordinación del Equipo Técnico con diversas Instituciones: Ministerio de Vivienda, Ministerio de Trabajo, MML, y Otros.											25 - 28										Instituciones comprometidas en el Proceso, difusión de avisos, comunicados y otros	Equipo Técnico
<b>IV. FASE DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS</b>																							
4.1	Taller Distrital de Validación y Aprobación de Acuerdos y Compromisos															6					Acta de Acuerdos y Compromisos	Equipo Técnico	
4.2	Elección del Comité de Vigilancia																14				Comité de Vigilancia Electo	GPV	
4.3	Informe Final del PP 2018																		20		Documento del Proceso	GPPR	

